

Klinisches Projektmanagement: Projektüberwachung, Risikomanagement und Budgetcontrolling

Projektbewertung - Kennzahlen, die über den Studienerfolg entscheiden

DIE THEMEN

- Wichtige Kennzahlen für die Projektbewertung - Metrics
- Risikomanagement: Die To-dos auf Projektmanagementebene
- Multi-Projektmanagement vs. Portfolio-Management:
Wo liegen die Unterschiede im Handling?
- Budgetcontrolling mittels Earned Value Management Concept

IHR REFERENT



Dr. Stephan Aufhammer

Senior Manager Global Project Management,
STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel

Dr. Stephan Aufhammer studierte zunächst Biologie und arbeitete eine Zeit lang in einer Patentsanwaltskanzlei, bevor er den klassischen Weg der Klinischen Forschung einschlug und als CRA bei der Abbott GmbH & Co. KG begann. 2008 wechselte er zur Merz Pharmaceuticals GmbH und war dort fünf Jahre lange als Senior Clinical Study Manager zuständig für die Planung, das Management und die Durchführung klinischer Prüfungen. In dieser Zeit absolvierte er auch seine Ausbildung zum Project Management Professional. 2013 suchte er eine neue Herausforderung und wechselte unternehmensintern als Controller in die Finanzabteilung, in welcher er Projekt-Analysen und Business-Kalkulationen für das obere Management verantwortete. Nun ist er als Senior Manager Global Project Management tätig.

Projektüberwachung, Risikomanagement und Budgetcontrolling

Ziel des Webcasts

Sie möchten Ihre Kenntnisse im Projektmanagement klinischer Prüfungen speziell zur Thematik Projektüberwachung vertiefen, um in Ihrer Arbeit noch sicherer zu werden?

Dann profitieren Sie von diesem aufgezeichneten Webcast inkl. Übungen, denn er zeigt Ihnen, wie Sie Ihre klinische Studie im Griff behalten - zum einen bezüglich möglicher Risiken und deren Vermeidung, zum anderen in Sachen Leistungsbewertung hinsichtlich der kritischen Faktoren Kosten und Zeit.

- Welche Kennzahlen sind für die Projektbewertung essentiell?
- Was heißt Risiken erfolgreich managen im Gesamt-Projekt?
- Und wie funktioniert das Earned Value Management Concept als Methode im Detail?

Erfahren Sie es in diesem Webcast, holen sich Tipps von einem langjährig erfahrenen Experten im Projektmanagement klinischer Prüfungen und festigen Sie das im Webcast Gehörte anschließend in interaktiven Elementen.

Teilnehmerkreis

Dieser aufgezeichnete Webcast richtet sich an (Junior-)Projektmanager*innen, welche bereits einige Zeit im Projektmanagement klinischer Prüfungen arbeiten und ihren Wissensstand bzw. ihre Fähigkeiten hinsichtlich der spezifischen Thematik Projektüberwachung, Risikomanagement und Budgetcontrolling in klinischen Prüfungen weiter ausbauen möchten. Grundkenntnisse und erste Erfahrungen im klinischen Projektmanagement werden vorausgesetzt.

Die Inhalte im Überblick

Projektüberwachung, Risikomanagement und Budgetcontrolling

Dr. Stephan Aufhammer

- Wichtige Kennzahlen für eine Projektbewertung - Metrics
- Risikomanagement auf Projektmanagementebene - was heißt das?
- Multi-Projektmanagement vs. Portfolio-Management
- Budgetcontrolling mittels Earned Value Management Concept

MEHR INFORMATIONEN

www.forum-institut.de
Webcode 26 122 147
service@forum-institut.de
Tel. +49 6221 500-500
Fax +49 6221 500-555

Gebühr:

Die Gebühr beträgt € 590,00 (+ gesetzl. MwSt.) und beinhaltet den Zugang zum aufgezeichneten Webcast inkl. interaktiver Elemente sowie Unterlagen zum Download. Der Webcast ist 90 Tage verfügbar.



AGB

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (Stand: 01.06.2024), die wir auf Wunsch jederzeit übersenden und die im Internet unter www.forum-institut.de/agb eingesehen werden können.

IHR KONTAKT



Unser Team für Ihre Fragen:

Regine Görner & Dr. Verena Klüver
Tel. +49 6221 500-640 bzw. -605
r.goerner@forum-institut.de
v.kluever@forum-institut.de